

# إعداد تصورات حول وثيقة التعداد



إعداد

فريق عمل التعداد العراقي

27 تموز 2018

1. عقد اجتماع أو مؤتمر تعريفى بالتعداد وأهميته بحضور شخصيات مؤثرة في المجتمع ومؤثرة في

اتخاذ القرار.

2. تشكيل فريق حوار من الشخصيات المقبولة مجتمعياً لها مهارات التواصل والقدرة على الإقناع

مثل أساتذة الجامعات ، علماء الدين ، الوجهاء ، شيوخ العشائر ، منظمات المجتمع المدني لشرح أهداف التعداد التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في العراق فضلاً عن دوره المهم في إعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش الارهابي.

3. مشاركة مراكز الحوار الدولية في تقديم الاستشارة والخبرة في مجال الحوار مع الفئات المؤثرة في

المجتمع بأهمية التعداد.

4. عقد مؤتمر توعوي وتثقيفي للسياسيين لغرض اطلاعهم على تجارب الدول في التعداد باستخدام

التكنولوجيا الحديثة وأهمية المؤشرات التي يوفرها التعداد لاغراض خطط التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

5. مراجعة وثيقة مشروع التعداد السابقة وتقييمها بضوء المستجدات الحاصلة لبلورة وصياغة وثيقة التعداد لتأمين الموازنة المطلوبة للتنفيذ.

6. إعداد وثيقة للتعاون مع القطاع الخاص واشراكه في مشروع تنفيذ التعداد الالكتروني المتعلق بنظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثلا بالشركات المتخصصة (المحلية والاجنبية) العاملة في هذه المجالات.

7. إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن مراحل التعداد كافة معززة بجدول التوقيتات الزمنية للتنفيذ والكلف التخمينية لغرض عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها واعتمادها.

8. إعداد خطة إدارة المخاطر توازي الخطة التنفيذية الموضوعه لدرء التحديات التي قد يتعرض لها التنفيذ والتصدي لها.

9. إعادة تقييم البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية وإعداد تصورات عن المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التعداد.

10. العمل على إعداد المواصفات الفنية الخاصة بالبنية التحتية لمركز البيانات ومركز الاتصالات وغرفة العمليات وإعداد تصورات عن المستلزمات المطلوبة لتنفيذ التعداد.

11. بناء القدرات لكوادر نظم المعلومات الجغرافية وتكنولوجيا المعلومات انسجاماً مع التوجه نحو التعداد الالكتروني.

12. تشكيل اللجنة العليا للتعداد في العراق ، إضافة الى تشكيل لجنة نظم المعلومات الجغرافية واللجان الفنية والادارية والمالية وتكنولوجيا المعلومات كمرحلة أولى.

13. تسمية المدير التنفيذي للتعداد ومساعديه وإعداد لائحة الصلاحيات التي تسهل إجراءات التنفيذ.

14. يتم في هذه المرحلة مراجعة استمارة التعداد وكافة الادلة الاحصائية وتحديث الطبقة المكانية للتقسيمات الادارية والتوسع العمراني للعراق لفترة ما بعد عام 2009 ولحد الان.
15. إعداد خطط عمل مع المنظمات الدولية الساندة لتنفيذ التعداد والاتفاق على الانشطة التي سيتم تضمينها في خطط العمل وتوقيتاتها الزمنية ومجالات الدعم المطلوبة.
16. فتح قنوات تواصل مع البلدان التي نفذت التعدادات الالكترونية والاستفادة من تجاربها وخبراتها.
17. وضع خطة اعلامية لغرض الترويج لمشروع التعداد.
18. توثيق كافة الاجراءات التي يتم العمل عليها في التعداد من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
19. يتم العمل بالتوازي بين كافة الفقرات التي تم ذكرها أعلاه للتهيئة والتحضير لمراحل التعداد كافة.

20. وضع رؤيا مستقبلية حول فرق المراقبة والمتابعة الدولية التي سيتم الاستعانة بها في تنفيذ العمل الميداني.

21. إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لمراقبة عمل التعداد والتي كانت مشكلة في تعداد 2010 لغرض إعطاء المصدقية في بيانات التعداد.



شكرا لحسن استماعكم