



مشروع "المبادرة الإقليمية لمتابعة المؤشرات الإضافية للأهداف الإنمائية للألفية+MDG

الدروس المستفادة خلال إجراء البحوث الميدانية : (المرحلة الأولى – المرحلة الثانية)
الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"

أ. غادة أحمددين



الدول الأعضاء

الأردن، الإمارات العربية المتحدة،
تونس، الجزائر، المملكة العربية
السعودية، السودان، سوريا، العراق،
فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا،
مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن



تأسست "رائد" كنتيجة لقرارات
المشاركين في حلقة التشاور العربية
للمنظمات غير الحكومية للتحضير
لمؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو
وذلك عام 1990 وقد انضمت لرائد
العديد من الجمعيات الأهلية المعنية
بشئون البيئة والتنمية المستدامة في
معظم الأقطار العربية.

الهدف العام للمشروع



إستكمال البيانات الرسمية التي تم جمعها من خلال فرق الرصد الوطنية في بعض الدول العربية لإحتساب المؤشرات حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الإضافية +MDGs، من خلال جمع بيانات علي المستوى المحلي عن مؤشرات إمدادات المياه والصرف الصحي من بعض المناطق المختارة في الدول العربية المحددة.

دور الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”

- ترشيح المنظمات غير الحكومية المنفذة من أعضائها في الدول العربية المختارة في مرحلتى المشروع
- تنفيذ البرامج التدريبية للمنظمات المشاركة وبمشاركة الجهات الشريكة للتعريف بالمشروع ووضع خارطة الطريق للخطوات التنفيذية والبرنامج الزمنى لتنفيذ أنشطة المشروع واختيار المناطق التى سينفذ بها المسح.
- التنسيق الكامل فيما بين الدول المنفذة للمشروع
- متابعة سير العمل على جميع المستويات.
- تقديم الدعم الفني اللازم.
- حصر ومراجعة وإدخال كافة البيانات الواردة فى المسوح الجزئية على البرنامج الإحصائى.
- إعداد تقارير فنية نهائية تتضمن كافة نتائج المشروع.

مرحلتى المشروع

تم تنفيذ المسوح الميدانية الجزئية فى 8 دول عربية :

المرحلة الأولى:

فلسطين - اليمن - موريتانيا - السودان

المرحلة الثانية:

جمهورية العراق - الجمهورية العربية السورية - المملكة
الأردنية الهاشمية - الجمهورية اللبنانية



المناطق المختارة في الدول العربية

المرحلة الأولى	
الدولة	القرية / المنطقة / المخيم
اليمن	حصبان اعلى - حصبان اسفل - المنحف - العين - جبلة الوزنه - القوز - الحرور - شقرة
فلسطين	جنين - نابلس - رام الله و البيرة - القدس - الخليل
موريتانيا	العصماء - عبد الله اديبيري - واد امور - جوناة - لكرع - أدي اظليم عين الخشبة - خولانة
السودان	الكم - عردية التجاني - قرية شق الهيك - ريف سواكن

المناطق المختارة في الدول العربية

المرحلة الثانية

العراق	ابوغرب- قرية الذهب - ناحية الوحده - الحسينية - ناحية اللطيفية جديدة الشط - بعقوبة - الديوانية - حي العسكري - ناحية بحركه القبله - 1 - القبلة - 2 - الجبايش
الأردن	خرجا - قرية الزعتري - ماعين ومنشية ماعين - مخيم غزه للاجئين الفلسطينيين - ساكب - الكته - خزمه - غور فيفا لواء غور الصافي - ثغرة الجب - الطره - ام القطين
لبنان	إبل السقى - زوطر الشرقية - كفر حونة - مخيم البص للاجئين الفلسطينيين - قرية التليل - الريحانية - الشيخ طابا - الحصون القنبر كوشة - مخيم جوار القمر في حوش الرافقة - البقاع
سوريا	12 قرية ومركز في اللاذقية وقرية قى محافظة طرطوس



فلسطين منظمة الحياة البرية



بعض الصور
للمسح
الميداني
بفلسطين





اليمن

جمعية أصدقاء البيئة



بعض الصور
لإمدادات المياه






السودان الجمعية السودانية لحماية البيئة

بعض الصور
لإمدادات المياه
وخدمات الصرف
الصحي





موريتانيا
منظمة العمل من أجل البيئة



بعض الصور لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي





جمهورية العراق جمعية مع لحماية الإنسان والبيئة

بعض الصور لإمدادات المياه بدولة العراق – الديوانية



بعض الصور للصرف الصحي بدولة العراق – البصرة – القبلة



المملكة الأردنية الهاشمية جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية





بعض الصور
لإمدادات المياه
والصرف
الصحي

الجمهورية اللبنانية جمعية أمواج البيئة



إمدادات المياه والصرف الصحي بدولة لبنان





الجمهورية العربية السورية جمعية الساحل السوري لحماية البيئة

بعض الصور لإمدادات المياه والصرف الصحي بدولة سوريا



محافظة اللاذقية/ المدينة الرياضية/مركز ابواء النازحين/صرف صحي



محافظة اللاذقية/برج اسلام ابنر مياه



محافظة اللاذقية/المدينة الرياضية/مركز ابواء النازحين
دورات مياه مشتركة



محافظة اللاذقية / برج اسلام /
ضخ مياه من بئر ارتوازي

الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

أولاً : فيما يخص الفئة المستهدفة:

- الإستهتبان أوضح الحاجة الفعلية لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي أو ضرورة العمل على تحسينها في كافة المناطق التي تم تنفيذ المسوح بها.
- نظراً لضعف المستوى التعليمي وفقر الفئة المستهدفة من المسح كان من الصعب عليهم الإجابة على بعض الأسئلة بصورة محددة مثل تحديد كمية المياه المستهلكة.
- الكثير من الأهالي لا يميزون بين المياه الصالحة وغير الصالحة، فكل ما هو يأتيهم عبر الأنابيب مياه صالحة للشرب
- إلا في حالات خاصة مثل الاردن فقد أظهر الإستهتبان أن بعض ممن تم جمع البيانات منهم يسود لديهم اعتقاد أن مياه الشبكة من سلطة المياه هي غير صالحة للشرب.



الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

- ليس لدى السكان في معظم المناطق أي معلومات عن مصدر المياه التي تصلهم عبر الصحاريج
- اتضح أن معظم الناس لا يقرأون فاتورة المياه بطريقة تفصيلية.
- بعض الناس كانوا يحاولون تضخيم المشكلة وإعطاء أرقام مبالغ فيها لإعتقادهم أن هذا يرتبط بزيادة الخدمات والمساعدات التي ستقدم لهم بعد إجراء المسح.
- عدم تعاون بعض الأهالي مع فرق البحث لتصورهم أنهم من الحكومة وذلك لتصورهم أنها لن تحل لهم المشكلات التي يعانون منها بالإضافة إلى كثرة الوعود الحكومية التي لم تنفذ حتى الآن فيما يخص بعض المناطق.



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

ثانياً فيما يخص بناء القدرات :

- أهمية اشراك المجتمع المدني فى الرصد والإبلاغ عن القضايا ذات الأولوية للأهالى
حيث أثبتت المسوحات قدرة المجتمع المدني على التواصل مع المجتمعات المحلية
لتفهمه لطبيعة المناطق والتوقيتات الملائمة وبالتالي رفع صوره للواقع الفعلي علي
المستوي المحلي
- أهمية اشراك المجتمع المحلي وبناء قدراته المعرفية
- بناء قدرات فريق الباحثين من الشباب (رجال وفتيات) فى مجال البحث الميدانى
والتعامل مع الأهالى يكسبهم خبرة للإستفادة بهم فى أنشطة مجتمعية مستقبلية
- أهمية البحث العلمى الميدانى فى التخطيط للقضايا الملحة



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

ثانيا : استكمال فيما يخص بناء القدرات :

- الحرص على اختيار فريق البحث من الحاصلين على شهادة جامعية والأولوية فى الإختيار كان للناشطين فى المجتمع المدنى.
- الحرص على اختيار الباحثين من نفس المناطق والقرى المختارة لسهولة التنقل وأيضا لضمان تعاون الأهالى فى إمدادهم بالمعلومات اللازمة
- أهمية تنسيق المنظمات مع كافة الجهات الحكومية والبلدية ونقاط الإتصال الوطنية لتسهيل مهمتها والحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء المسوح.
- حرص المنظمات وفرق العمل على تحدى كافة الصعوبات التى واجهتهم للوصول للمناطق المختارة مع الإستغلال الأمثل للوقت لتنفيذ الأنشطة وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ.



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية



- ثالثاً : فيما يخص الخدمات والطبيعة الجغرافية لكل منطقة:
- أظهرت المسوح تباين في توزيع المياه حتى في البلدة الواحدة ويعود ذلك إلى الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق (مناطق منخفضة وأخرى مرتفعة)
- لوحظ أثناء مراجعة الإستيبيانات أن معظم البيانات التي يتم جمعها من منطقة أو قرية واحدة تكون مشتركة ومتكررة ، لذا حرصت المنظمات على زيادة وتنوع المواقع / القرى التي تم جمع البيانات منها.

أهم التوصيات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة



- ضرورة اعتبار المجتمع المدني شريك أساسي في وضع الخطط والسياسات المحلية والوطنية
- ضرورة توافر وإمداد فرق العمل بالمعلومات اللازمة قبل بدء إجراء الاستبيانات وعملية جمع البيانات
- أهمية تفعيل دور الشباب في مجال البحث الميداني
- التأكيد على أهمية التشبيك وتعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لتسهيل مهامهم وتكامل عملهم

أهداف التنمية المستدامة



دور «رائد» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs

تتبنى «رائد» من خلال أنشطتها المختلفة رفع وعي وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني العربي بأهداف التنمية المستدامة وكيفية إدماج معايير ومبادئ الإستدامة في الخطط والإستراتيجيات الوطنية لتمكينها من القيام بدور فعال في تحقيقها بالشراكة مع كافة أصحاب المصلحة في دولها.

دور «رائد» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs

كما تسعى لتكرار نموذج «المنتدى المصرى للتنمية المستدامة» ككيان مؤسسى مدنى يضم ممثلى كافة أصحاب المصلحة (من الوزارات المعنية، السلطات المحلية، الجامعات والمراكز البحثية، منظمات المجتمع المدنى، الخبراء، الشباب، المرأة، إلخ...) ليكون بمثابة «وعاء فكرى» Think Tank للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

شكراً لحسن المتابعة

