




مشروع "المبادرة الإقليمية لمتابعة المؤشرات الإضافية للأهداف الإنمائية للألفية" MDG+

المسوح الميدانية الجزئية في المجتمعات الهشة : (المرحلة الأولى – المرحلة الثانية)
الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"



الدول الأعضاء

الأردن، الإمارات العربية المتحدة،
البحرين، تونس، الجزائر، المملكة
العربية السعودية، السودان، سوريا،
العراق، فلسطين، قطر، الكويت،
لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا،
اليمن



تأسست "رائد" عام 1990 بقرار
المشاركين في حلقة التشاور
العربية للمنظمات غير الحكومية
أثناء التحضير لقمة الأرض. وقد
انضمت لرائد العديد >250 من
المنظمات الأهلية المعنية بشئون
البيئة والتنمية المستدامة في معظم
الأقطار العربية.

الهدف العام للمشروع



استكمال البيانات الرسمية التي تم جمعها من خلال فرق الرصد الوطنية في بعض الدول العربية لإحتساب المؤشرات حول تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الإضافية +MDGs، من خلال جمع بيانات علي المستوى المحلي عن مؤشرات إمدادات المياه والصرف الصحي من بعض المناطق المختارة في الدول العربية المحددة.

الأهداف التفصيلية للمشروع

- إجراء المسوحات الميدانية للمستهلكين في المناطق المختارة.

- إشراك المستهلكين والمنظمات غير الحكومية المحلية في رصد إمدادات المياه والصرف الصحي.

- رفع الوعي للمنظمات غير الحكومية في البلدان المختارة نحو الأهداف الإنمائية للألفية ومؤشراتها الإضافية.

- تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية لإجراء المسوحات الميدانية.



دور الشبكة العربية للبيئة والتنمية “رائد”

- اختيار المنظمات غير الحكومية المنفذة للمسح في الدول العربية المختارة في مرحلتي المشروع.
- تنفيذ البرامج التدريبية لمنسقي المشروع من المنظمات المشاركة بمشاركة شركاء المشروع بهدف التعريف بالمشروع ووضع خارطة الطريق للخطوات التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذ أنشطة المسوحات ومعايير اختيار المناطق التي سينفذ بها المسح الميداني.
- التنسيق الكامل فيما بين الدول المشاركة في المسح الميداني.
- متابعة سير العمل على جميع المستويات.
- تقديم الدعم الفني اللازم.
- حصر ومراجعة وإدخال كافة البيانات الواردة في المسوح الجزئية على البرنامج الإحصائي.
- إعداد تقارير فنية نهائية تتضمن كافة نتائج المشروع.

مرحلتى المشروع

تم تنفيذ المسوح الميدانية الجزئية فى 8 دول عربية :
المرحلة الأولى:

فلسطين - اليمن - موريتانيا - السودان

المرحلة الثانية:

جمهورية العراق - الجمهورية العربية السورية -
المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية اللبنانية



البرامج التدريبية التي نفذتها الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»

- لعرض فكرة المشروع وكيفية التنفيذ وشرح نموذج الإستبيان الذي سوف يتم استخدامه في المسح.
- تمكين المتدربين من عملية جمع بيانات وإدارة العمل الميداني الخاص ببحث حصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي.
- وقد قام الفريق الإستشاري الفني خلال التدريب:
 - التعريف بعملية البحث الاجتماعي وأنواعه.
 - التعريف بأنواع العينات، وعينة البحث من حيث حجمها وكيفية اختيارها.

البرامج التدريبية التي نفذتها «رائد» 2

- تدريب منسقي الأنشطة على كيفية رفع قدرات فرق عمل المسوح بمهارات إدارة العمل الميداني، وضمان جودة عملية جمع البيانات.
- مناقشة استمارة الاستبيان الخاصة بحصول السكان على خدمات المياه والصرف الصحي.
- اقتراح عدد من المناطق والقرى في الدول المختارة.
- مناقشة الخطوات التنفيذية والبرنامج الزمني لتنفيذ الأنشطة.

البرامج التدريبية بالقاهرة



المناطق المختارة في الدول العربية

المرحلة الأولى	
الدولة	القرية / المنطقة / المخيم
اليمن	حصبان اعلى - حصبان اسفل - المنحف - العين - جبلة الوزنه - القوز - الحرور - شقرة
فلسطين	جنين - نابلس - رام الله و البيرة - القدس - الخليل
موريتانيا	العصماء - عبد الله اديبيري - واد امور - جوناة - لكرع - أدي اظليم عين الخشبة - خولانة
السودان	الكم - عردية التجاني - قرية شق الهيك - ريف سواكن

المناطق المختارة في الدول العربية

المرحلة الثانية

الأردن
خرجاء - قرية الزعتري - ماعين ومنشية ماعين - مخيم غزه للاجئين الفلسطينيين - ساكب - الكته
- خزمه - غور فيفا لواء غور الصافي - ثغرة الجب - الطره - ام القطين

لبنان
إبل السقى - زوطر الشرقية - كفر حونة - مخيم البص للاجئين الفلسطينيين - قرية التليل -
الريحانية - الشيخ طابا - الحصون القنبر كوشة - مخيم جوار القمر في حوش الرافقة - البقاع

سوريا
12 قرية ومركز في اللاذقية وقرية في محافظة طرطوس

تدريبات فرق جمع البيانات

تدريبات فرق العمل
في الدول العربية
المختارة





فلسطين منظمة الحياة البرية






اليمن

جمعية أصدقاء البيئة





السودان الجمعية السودانية لحماية البيئة



موريتانيا
منظمة العمل من أجل البيئة











جمهورية العراق جمعية مع لحماية الإنسان والبيئة

المملكة الأردنية الهاشمية جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية



الجمهورية اللبنانية جمعية أمواج البيئة





الجمهورية العربية السورية جمعية الساحل السوري لحماية البيئة







الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

أولا : فيما يخص الفئة المستهدفة:

- الإختيار أوضح الحاجة الفعلية لإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي أو ضرورة العمل على تحسينها في كافة المناطق التي تم تنفيذ المسوح بها.
- نظراً لضعف المستوى التعليمي وفقر الفئة المستهدفة من المسح كان من الصعب عليهم الإجابة على بعض الأسئلة بصورة محددة مثل تحديد كمية المياه المستهلكة.
- الكثير من الأهالي لا يميزون بين المياه الصالحة وغير الصالحة، فكل ما هو يأتيهم عبر الأنابيب مياه صالحة للشرب.



الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

- ليس لدى السكان في معظم المناطق أي معلومات عن مصدر المياه التي تصلهم عبر الصهاريج.
- اتضح أن معظم الناس لا يقرأون فاتورة المياه بطريقة تفصيلية.
- بعض الناس كانوا يحاولون تضخيم المشكلة وإعطاء أرقام مبالغ فيها لإعتقادهم أن هذا يرتبط بزيادة الخدمات والمساعدات التي ستقدم لهم بعد إجراء المسح.
- عدم تعاون بعض الأهالي مع فرق البحث في بعض الدول لتصويرهم أنهم من الجهات الحكومية وأنه (حسب قولهم) لن تحل لهم المشكلات التي يعانون منها بالإضافة إلى كثرة الوعود التي لم تنفذ.



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

ثانيا فيما يخص بناء القدرات :

- أهمية اشراك المجتمع المدني فى الرصد والإبلاغ عن القضايا ذات الأولوية للأهالى حيث أثبتت المسوحات قدرة المجتمع المدني على التواصل مع المجتمعات المحلية لتفهمه لطبيعة المناطق والتوقيتات الملائمة وبالتالي رفع صورة للواقع الفعلي علي المستوى المحلي.
- أهمية اشراك المجتمع المحلي وبناء قدراته المعرفية.
- بناء قدرات فريق الباحثين من الشباب والفتيات فى مجال البحث الميداني والتعامل مع الأهالي مما يكسبهم خبرة للإستفادة بهم فى أنشطة مجتمعية مستقبلية.
- أهمية البحث العلمي الميداني فى التخطيط للقضايا الملحة.



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

ثانيا : استكمال فيما يخص بناء القدرات :

- الحرص على اختيار فريق البحث من الحاصلين على شهادة جامعية والأولوية في الاختيار كان للمتطوعين في المجتمع المدني.
- الحرص على اختيار الباحثين من نفس المناطق والقرى المختارة لسهولة التنقل وأيضا لضمان تعاون الأهالي في إمدادهم بالمعلومات اللازمة.
- أهمية تنسيق المنظمات مع الجهات الحكومية والبلديات لتسهيل مهمتها والحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء المسوح.
- حرص المنظمات وفرق العمل على تحدي كافة الصعوبات التي واجهتهم للوصول للمناطق المختارة مع الإستغلال الأمثل للوقت لتنفيذ الأنشطة وفقا للبرنامج الزمني للتنفيذ.



استكمال الدروس المستفادة من إجراء المسوح الميدانية الجزئية

■ ثالثا : فيما يخص الخدمات والطبيعة الجغرافية لكل منطقة:

■ أظهرت المسوح تباين في توزيع المياه حتى في البلدة الواحدة ويعود ذلك إلى الطبيعة الجغرافية لبعض المناطق (مناطق منخفضة وأخرى مرتفعة)

■ لوحظ أثناء مراجعة الإستيبيانات أن معظم البيانات التي يتم جمعها من منطقة أو قرية واحدة تكون مشتركة ومتكررة ، لذا حرصت المنظمات على زيادة وتنوع المواقع / القرى التي تم جمع البيانات منها.



أهم التوصيات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المشاركة



- ضرورة اعتبار المجتمع المدني شريك أساسي في وضع الخطط والسياسات المحلية والوطنية.
- ضرورة توافر المعلومات مع إمكانية إمداد فرق العمل بها قبل بدء إجراء الاستبيانات وأثناء عملية جمع البيانات.
- أهمية تفعيل دور الشباب في مجال البحث الميداني.
- التأكيد على أهمية التشبيك وتعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية لتعزيز الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية وتكامل عملهم.

شكراً لحسن المتابعة..

